Projektplan Ratenkredit-online	Stand: 30.10.2003							**Zeitplan**											
								Jahr											
								Monat											
								KW	**44. KW**										**4**
								Wochentage	**Mo**	**Di**	**Mi**	**Do**	**Fr**	**Sa**	**So**	**Mo**	**Di**	**Mi**
Projektschritt	**Aufgabe**	**zuständig**	**Aufwand in T - Medialer Vertrieb**	**Aufwand in T - Kreditsekretariat**	**Aufwand in T - Kreditrevision**	**Aufwand in T - Marketing**	**Zeitraum**	**Kalendertage**	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Anwendungsworkflows Webmodul/Backoffice							**KW 44-47**											
	Workflow-Vorschlag	SBT					KW 44											
	Detaillierte Workflows	SBT/SpkBonn	1	1	0,5	1	KW 45											
	Abnahme Workflows	SBT/SpkBonn		0,25	0,25		KW 45-46											
	Datenmodelle	SBT/SpkBonn	1	0,5			KW 44-45											
	Abnahme Datenmodelle	SBT/SpkBonn		0,25			KW 45											
	Anlegen Interaction Objects	SBT																
	Captions	SBT																
	Gruppierung	SBT																
	Events	SBT																
	Anlegen Business Objects	SBT																
	Mapping Bus. Application Objects	SBT																
	Abstimmung Antragsentwurf	SBT/SpkBonn	0,5	0,25	0,5		KW 47											
	PDF-Mapping	SBT																
	Tuning	SBT																
Technik, Regelwerk: Bonitätsprüfung, Kreditrechner							**KW44-51**											
	Projekteinrichtung	SBT																
	Datenbankschemata	SBT																
	Login-Funktionalität (Backoffice)	SBT	1				KW 47-48											
	Rechenkern Kreditrechner	SBT/SpkBonn	0,25		0,25	0,5	KW 46-47											
	Festlegen DSS-Schnittstellen	SpkBonn/SCHUFA	0,5	0,5	0,5		KW 46-47											
	Konfiguration Scoring	SpkBonn/SCHUFA	0,5	1	0,5		KW 46-49											
	DSS Integration	SCHUFA/SBT																
	PDF-Connector	SBT																
	Installation	SCHUFA/SBT																
	Abnahme Technik	SpkBonn	0,5				KW 50-51											
Fach und Prozesswissen Webmodul							**KW44-51**											
	Import Wissensmodule	SBT																
	Generierung Fragen	SBT/SpkBonn	0,25	0,25		0,25	KW 44-51											
	Generierung Antworten	SpkBonn/SBT	0,25	0,25		0,25	KW 44-51											
	Erstellung AIML	SBT																
	Einpflegen des Wissens in DB	SBT																
	Abnahme Wissen	SpkBonn	0,5				KW 50-51											
Axatar / Presentation Layer							**KW44-47**											
	Vorschlag HTML Designs	SBT/SpkBonn	0,25				KW 44-45											
	Entscheidung Designs	SpkBonn	0,25				KW 45											
	Umsetzung Design Webmodul	SBT																
	Umsetzung Design Front-Office	SBT																
	Abnahme Design	SpkBonn	0,25				KW 47											
Test							**KW 50-52**											
	Test der Anwendung	SbkBonn/SBT/SCHUFA	2	1	0,5	1	KW 50-52											


November 2003
Dezember 2003
5. KW
46. KW
47. KW
48. KW
49. KW
50. KW
51. KW
52. KW
Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31