Kommunikations-/Marketing-Maßnahmen-Plan Ratenkredit Online 2004

Stand:	Mrz 04				Apr 04					Mai 04				Jun 04					Jul 04				Aug 04					Sep 04				Okt 04				Nov 04			
29.03.04	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			0. Vorbereitungsphase																																					
			Einbindung Navigation																																					
			Redaktionelle HP-Teaser																																					
			Infomarkt																																					
							1. Ankündigungskampagne																																			
							Banner (GA-Home)																																			
							Werbeanzeigen GA																																			
							SPK-HP Teaserwechsel																																			
											2. Einführungskampagne																																
											. (GA-Annoncen + Wirt.																																
											Erkläranzeige GA																																
															3. Intensivierungskampagne																										
															(GA-Ann. + Wirt. + Stadtpl																										
															Werbeanzeigen GA																										
																			4. Lauda-Kampagnen-integrierte Kernpkampagne																							
																			Banner (GA-Annoncen + Wirtschaft und Stadtplan + Telekom Baskets)																						
																			Flyer																						
																					Kontoauszugsdrucker-Screen-Werbung																					
																									Plakate in Filialen																
																									GA-Rubriken mit PDM																
																												5. Verstärkungs-Kampagne													
																												Banner (GA-Annoncen + Wirtschaft und Stadtplan + Telekom Baskets)													
																												Plakate in Filialen													
																																				6. Weihnachts-Kampagne			
																																				thematische Banner GA			